

예 정 공 정 표

공사명		북가좌동 68-74번지 근린생활시설 및 다가구주택 신축공사																								공사기간 : 2024. 03 ~ 2024. 11(착공일로부터 225일)																
구분	공종명	3월			4월				5월					6월					7월					8월					9월					10월					11월			비고
		15	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	
도면	실시설계																																									
토공사	준비 및 장비반입																																									
	가시설공사	가이드빔설치 CIP천공 H-PILE천공, 띠장, STRUT, 버팀보 설치																																								
	토공사	표토작업 건물경사계/균열측정계 토사반출 토사반출 정지작업 가시설해제																																								
	계측관리	건물경사계/균열측정계 계측기 설치 및 관리(3개월)																																								
	측량	사전신청(경계복원측량) 현황측량																																								
건축	공통가설공사	현장정리 및 청소																																								
	철근콘크리트공사	MATE타설 지하벽(1/2) 1F 2F 3F 4F PH및 정리작업																																								
	조적공사	건축																																								
	방수공사	업																																								
	타일공사	체																																								
	석공사	선																																								
	금속공사	정																																								
	미장공사	및																																								
	내장공사	발																																								
	창호공사	주																																								
	유리공사																																									
	도장공사																																									
	수장공사																																									
	도배공사																																									
	지붕 및 흡통공사																																									
	가구공사																																									
	E/V공사																																									
잡공사																																										
전기 / 기계설비공사	장비설치공사	전기업체선정																																								
	옥외배관공사																																									
	위생배관공사																																									
	급수급탕배관공사																																									
	오배수배관공사	설비업체선정																																								
	환기덕트설치공사																																									
	배수공사																																									
	조경공사																																									
	전기공사	자재준비 및 투입 배선 및 배관공사 전기,통신선로입선공사																																								
	계																																									
계획 / 실행	건축공사																																									
	기계설비공사																																									
	전기통신공사																																									
	계																																									